

Приложение 1

к приказу по МБОУ
«Кабановская СОШ»
от 23.01.2023 г. № 26

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году
МБОУ «Кабановская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Гросс О.В.	Приказ директора школы	Январь 2023 г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Гросс О.В.	План мероприятий	Июнь 2023 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Гросс О.В.	Положение о деятельности Центра	Апрель 2023 г.
1.4.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ	Гросс О.В.	Проект зонирования	Июнь 2023 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Гросс О.В.	Заявки на финансирование	Июнь - август 2023 г.
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Гросс О.В.	Отчеты	Август 2023 г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Комиссия школы	Акт	Август 2023 г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение повышения квалификации, переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах (педагогических	Гросс О.В. Кириенкова Е.А.	Свидетельства о повышении квалификации	До 31.12.2023 г.

	работников центра образования «Точка роста»)			
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя-предметники естественно-научной и технологической направленностей	Рабочие программы педагогов	Апрель 2023 г.
3.3.	Составление штатного расписания центра	Гросс О.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	До 01.09.2023 г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Гросс О.В.	Утвержденные должностные инструкции	До 01.09.2023 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Гросс О.В.	Новости, статьи, репортажи	Апрель-сентябрь 2023 г.
4.2.	Работа официального сайта	Кириенкова Е.А.	Новости Раздел «Точка роста»	Систематическ и
4.3.	Открытие Центра	Гросс О.В. Жердинова Ж.Ж.	Торжественно е мероприятие	01.09.2023 г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Гросс О.В. Соколова В.В. Соклакова Т.А. Томилин М.Г.	Расписание Расстановка кадров планирование	До 01.09.2023 г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Гросс О.В. Соколова В.В. Соклакова Т.А. Томилин М.Г.	Информация на сайте школы	До 01.09.2023 г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Гросс О.В. Соколова В.В. Соклакова Т.А. Томилин М.Г.	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь 2023 г.